

★工事工程に変更があった場合は、その都度、変更項目を【朱書き】にして、ご提出ください。

|          |               |
|----------|---------------|
| GAJ事業番号: | 1234567       |
| 代表事業者名:  | ×××リース株式会社    |
| 実施場所:    | 株式会社XXXX ○○工場 |

応募時は記載不要。

令和3年度(2021年度) 事業計画表

作成/改定年月日 2021年 5月 15日

応募時は記載不要。  
交付決定後は

**記入例**  
青で記入しているが、提出時は黒フォントで記入する

|     |       |          |
|-----|-------|----------|
| 作成者 | 法人名   | 株式会社XXXX |
|     | 所属/役職 | ○●管理課 課長 |
|     | 氏名    | □田 ○美    |

| 項目   | 2021/7月 | 2021/8月      | 2021/9月 | 2021/10月 | 2021/11月 | 2022/12月 | 2022/1月 | 2022/2月 | 2022/3月 |
|--|---------|--------------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| <交付決定日><br>2021年8月6日   |         |              |         |          |          |          |         |         |         |
| <機器/工事見積・契約・設計><br>1)蒸気ボイラ<br>2)空調設備①②③<br>3)変圧器設備①②   |         | 一括発注<br>一括発注 |         |          |          |          |         |         |         |
| <機器調達・製作><br>1)蒸気ボイラ<br>2)空調設備<br>空調設備①<br>空調設備②<br>空調設備③<br>3)変圧器設備<br>変圧器設備①<br>変圧器設備②     |         |              |         |          |          |          |         |         |         |
| <機器設置・据付工事><br>1)蒸気ボイラ<br>2)空調設備<br>空調設備①<br>空調設備②<br>空調設備③<br>3)LED照明設備<br>変圧器設備①<br>変圧器設備② |         |              |         |          |          |          |         |         |         |
| <試運転・調整><br>1)蒸気ボイラ<br>2)空調設備<br>空調設備①<br>空調設備②<br>空調設備③<br>3)LED照明設備<br>変圧器設備①<br>変圧器設備②    |         |              |         |          |          |          |         |         |         |
| <完了実績報告書作成>  |         |              |         |          |          |          |         |         |         |

複数年度事業は、2022年度、2023年度のシートを用いて同様に記入する。

グループ申請で複数の実施場所がある場合には、必要に応じてシートを分けて記載のこと。

交付決定後は、事業工程に変更がなくとも、月次報告書とともに毎月提出すること。

工事完了後、2週間を目途に完了実績報告書を提出のこと。